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INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE
E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA PER INCREMENTARE
LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI PER CATEGORIE
FRAGILI PER RAGIONI ECONOMICHE E SOCIALI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
FINALIZZATI ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI
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Al SENSIDEL C. 3 Art. 5 L.R. 12/11

CON PARERE N. ©.& . DEL o—}{()?‘qu

LINEA 9.4.1.

PROGETTO ESECUTIVO
RIQUALIFICAZIONE DI N. 5 UNITA' IMMOBILIARI IN CATANIA
VIALE SAN TEODORO 4 (EX PROG. 196/CT)

PER REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SOCIALI

TAV. rapp:
Elaborato CRONOPROGRAMMA 12 T
agg.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO VISTI E APPROVAZIONI:

ARCH. IDA MARIA BARATTA

Iscritta al'Ordine degli Architetti di Catania aln

11 Direttore

SUPP. AL RESPONSARBILE UNICO DEL PROCED! Arch. Punturo

ARCH. GIUSEPPE LANZA
Iscritto all'Crdine degli Architetti di Catania al n, 542

PROGETTISTA
ING. VALERIA VADALA'

Iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Catania al n. 2577
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE

GEOM. ROBERTO GRAVINA

PROPRIETA’ RISERVATA —

A termine di legge I'.A.C.P. di CATANIA si riserva la proprieta’ del presente

elaborato che non puo’ essere riprodotio senza la preventiva cutorizzazione.
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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE 63g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggic 1g E
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 19
Realizzazione della recinzione e degli accessi 19
Realizzazione di impianto di messa a terra del 29
Smobilizzo del cantiere 2g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallic 2¢
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallit 249 lzl
DEMOLIZIONI 1g [z
Demolizione di pareti divisorie 1g
MURATURE 29 \ o 4
Realizzazione di divisori interni 29
IMPIANTO IDRO-SANITARIO - FOGNARIO - GAS 8¢ Pu———
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del 8¢
IMPIANTO ELETTRICO CITOFONICO TEL. E TV 79 Pu————
Realizzazione di impianto elettrico interno -cito 749
Realizzazione di impianto radiotelevisivo 39
INTONACI INTERNI 6g P
Formazione intonaci interni (tradizionali) 6g “
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI E MARMI 6g L 4
Posa di pavimenti e marmi per interni 6g -§-
Posa di rivestimenti interni 4q
INFISSI INTERNI ED ESTERNI 364 ﬁ
Posa di serramenti esterni 36g
TINTEGGIATURE 11g )
Tinteggiatura di superfici interne 114
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