


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE 63 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

DEMOLIZIONI 7 g

Demolizione di pareti divisorie 1 g

Rimozione di vespaio in pietrame 6 g

MURATURE 14 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 g

Realizzazione di divisori interni 6 g

IMPERMEABILIZZAZIONI 2 g

Impermeabilizzazione di servizi igienici 2 g

IMPIANTO IDRO-SANITARIO - FOGNARIO - GAS 6 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 6 g

IMPIANTO ELETTRICO CITOFONICO TEL. E TV 5 g

Realizzazione di impianto elettrico interno -citofonico - telefonico5 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

INTONACI INTERNI ED ESTERNI 6 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 6 g

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI E MARMI 6 g

Posa di pavimenti e marmi per interni 6 g

Posa di rivestimenti interni 2 g

INFISSI INTERNI ED ESTERNI 10 g

Posa di serramenti esterni 6 g

Posa di serramenti interni 5 g

TINTEGGIATURE 7 g

Tinteggiatura di superfici interne 7 g
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